
2024 年度新校区建设项目绩效自评表

（金额单位：万元）

一级指标 二级指标
三级指

标

年度

指标

值

实际

完成

值

完

成

率

得

分

偏差原因

分析及改

进措施

一、决策（10

分）

项目立项

立项依

据充分

性

充分 充分
100

%
5 —

绩效目标

目标设

置明确

性

明确 明确
100

%
5 —

二、管理（20

分）

资金管理
预算执

行率

≥

95%
100%

100

%
10 —

组织实施

政府采

购合规

性

100%

合规

100%

合规

100

%
10 —

三、产出（35

分）

数量指标

新建教学

楼竣工面积

≥2 万

㎡

2.1

万㎡
105% 8 —

新增学位

数

1 800

个

1 800

个
100% 8 —



运动场、绿

化同步交付
是 是 100% 7 —

质量指标
一次性验

收合格率
100% 100% 100% 7 —

时效指标 2024-09-01

前交付使用

是 是 100% 5 —

四、效益（25

分）

社会效益

城东片区

义务教育巩

固率

≥98% 98.60% 100% 10 —

大班额占

比
≤2% 0% 100% 10 —

生态效益
绿色建筑

二星标准
达标 达标 100% 5 —

五、满意度（10

分）

服务对象

满意度

学生家

长满意

度

≥

90%
92.10%

100

%
10 —

六、扣分项

巡视、审

计、财政监

督重大问题

0 起 0 起 — 0 —



合 计 100 优秀

项目绩效等级：优秀

评价结论：项目按期、按质、按量完成，预算执行率 100%，社会效益显著，一

次性通过竣工验收，服务对象满意度高于目标值。

随州市文帝学校（盖章）

2024 年 10 月 20 日


